

Pašvaldības SIA "ŪDEKA" BŪVPROJEKTU IZSTRĀDES paredzamais laika grafiks

Pielikums Nr.3___

ID	Nosaukums	Dienas	Sākums	Beigas	October	November	December
1	1 Sākums	0 days	22 October 2014	22 October 2014	22 October 2014		
2	2 Iepirkums	15 days	22 October 2014	05 November 2014			
3	3 Iepirkuma ATVĒRŠANA, izvērtēšana, lēmuma pieņemšana, publikācija	1 day	06 November 2014	06 November 2014			
4	4 Līguma noslēgšana	1 day	07 November 2014	07 November 2014	07 November 2014	07 November 2014	
5	5 Topogrāfija	16 days	23 October 2014	07 November 2014	3 October 2014	07 November 2014	
6	6 Tehniskie noteikumi	16 days	23 October 2014	07 November 2014	3 October 2014	07 November 2014	
7	7 LĪGUMA IZPILDE	54 days	07 November 2014	30 December 2014			
8	7.1 līguma parakstīšana	1 day	07 November 2014	07 November 2014			
9	7.2 objektu apsekošana	10 days	08 November 2014	17 November 2014	08 November 2014	17 November 2014	
10	7.3 ģeotehniskā izpēte	10 days	08 November 2014	17 November 2014	08 November 2014	17 November 2014	
11	7.4 būvniecības ieceres izstrāde	24 days	08 November 2014	01 December 2014			
12	7.5 APN norādījumu izpilde	15 days	02 December 2014	16 December 2014			
13	7.6 Būvprojektu galīgā saskaņošana un iesniegšana PSIA "ŪDEKA"	14 days	17 December 2014	30 December 2014			